

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

Приложение к приказу

МБОУ СОШ с. Куприяновка

от 31.05.2016 № 91/1

План-график («дорожная карта»)

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ с. Куприяновка

Мероприятия

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты мероприятий

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение

реализации ФГОС НОО ОВЗ

Разработка и утверждение

плана-графика мероприятий по введению

ФГОС НОО ОВЗ

май 2016

Рабочая группа, директор школы

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

Наличие утвержденного

плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ

Приведение локальных нормативных актов школы в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ

июнь-август 2016

Рабочая группа,

директор школы

Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО ОВЗ

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ должностных инструкций работников

июнь-август 2016

Рабочая группа,

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

директор школы

Наличие изменений и дополнений в должностные инструкции работников школы

Разработка адаптированной основной образовательной программы НОО ОВЗ, размещение на с

июль- август 2016

Рабочая группа,

оператор школьного сайта Кубовская В.Д.

Приказ о разработке и утверждении АООП, наличие АООП, соответствующей требованиям ФГОС

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе

июль- август 2016

Рабочая группа

Наличие УМК для реализации АООП, обеспеченность учебниками и учебными пособиями

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

Разработка на основе ФГОС НОО ОВЗ учебного плана школы на 2016-2017 учебный год

до 15.09.2016

Рабочая группа, зам. директора по УВР

Приказ об утверждении учебного плана, наличие учебного плана на 2016-2017 учебный год

Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.

до 01.09.2016

Учитель 1 класса Бобровник И.Н., зам. директора по УВР

Наличие рабочих программ по предметам

Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с планом введения ФГОС НОО ОВЗ

август- сентябрь 2016

Рабочая группа,

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

директор школы

Анализ готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ для реализации ФГОС НОО ОВЗ

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ

Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ

май 2016

Директор школы

Положение о рабочей группе, приказ утверждающий состав рабочей группы

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ

Утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих работников, педагогов, у

август 2016

директор школы

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

План-график поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров

Обеспечение участия руководящих работников, педагогов школы в курсах повышения квалификации

в течение 2016-2017 учебного года

директор школы

Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, созда

Информационное обеспечение ФГОС НОО ОВЗ

Разъяснительная работа среди родительской общественности о введении ФГОС НОО ОВЗ

в течение 2016-2017 учебного года

рабочая группа, зам. директора по УВР

Информационное сопровождение реализации программы ФГОС НОО ОВЗ,

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03

Проведение совещаний, педагогических советов, семинаров в школе по вопросам введения ФГОС

в течение 2016-2017 учебного

года

зам. директора по УВР

Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ

Размещение на сайте школы и в средствах массовой информации материалов, связанных с внедрением

в течение 2016-2017 учебного года

Оператор школьного сайта Кубовская В.Д.

Информированность

общественности о проводимой школой работе по введению

ФГОС НОО ОВЗ

План мероприятий ("дорожная карта") по введению ФГОС НОО ОВЗ

Автор: Administrator

29.10.2016 08:00 - Обновлено 29.10.2016 08:03
